



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

DADOS

OBJETO DO INSTRUMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTERIO DA SAUDE
CONVENENTE/CONTRATADO: FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA
CNPJ: 56577059000100
UF: SP
MODALIDADE: Convênio
SITUAÇÃO: Prestação de Contas Enviada para Análise
NÚMERO: 925318
VIGÊNCIA: 31/12/2021 a 23/12/2024
VALOR TOTAL DO INSTRUMENTO: R\$ 5.170.000,00
VALOR DO REPASSE: R\$ 5.170.000,00
VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 0,00



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO INSTRUMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
METAS E ETAPAS CUMPRIDAS	METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS 1 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 1.1 - Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes
JUSTIFICATIVA:	
ANEXOS:	



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO INSTRUMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): null
OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: A modernização do parque de equipamentos proporcionou um aumento de capacidade do serviço, que era de 1500 exames/mês e passa a ser de 1950 exames/mês. Os novos equipamentos permitiram ao INRAD diminuir o tempo médio de realização de exames que era de 35 min para tempo médio de 25 min, ampliando assim a capacidade de atendimento dos pacientes.
DIFICULDADES ENCONTRADAS: Prazos e recursos para adequações de infraestrutura que impactaram no tempo de recebimento do equipamento, sendo necessário a prorrogação do recebimento em 3 meses.
JUSTIFICATIVA: A instalação do equipamento de ressonância magnética do INRAD teve como objetivo modernizar o parque de equipamentos. Para tanto foram realizadas obras de adequação para recebimento do equipamento, que foram executadas entre Dezembro e Fevereiro de 2024, sendo o equipamento destinado ao INRAD entregue em março de 2024 e ocorrendo em maio de 2024 a liberação para o uso.



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

Relatórios

Sequencial	Data	Tipo
1	18/12/2024	Financeiro do Plano de Trabalho
1	18/12/2024	Pagamentos Realizados



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREgov

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exhibir.



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO: ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR

CPF DO RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO: 01316829898



ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

ANEXOS

Arquivo	Data/Hora	Descrição
CTR 8-2025 - Termo de Compromisso.pdf	09/01/2025 10:39:29	CTR 8-2025 - Termo de Compromisso
NF Nº 18919 remessa referente a NF de Venda 18089.pdf	09/01/2025 09:08:42	NF Nº 18919 remessa referente a NF de Venda 18089
Relatório - Análise Técnica de Equipamentos.pdf	09/01/2025 09:08:25	Relatório - Análise Técnica de Equipamentos
Relatório Técnico Final.pdf	09/01/2025 08:57:35	Relatório Técnico Final
Ficha de Estabelecimento - CNES.pdf	09/01/2025 08:56:52	Ficha de Estabelecimento - CNES
Declaração de realização dos objetivos.pdf	09/01/2025 08:56:31	Declaração de realização dos objetivos
Anexo X - Relatório de Cumprimento do Objeto.pdf	09/01/2025 08:56:13	Anexo X - Relatório de Cumprimento do Objeto



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREgov

ÓRGÃO CONCEDENTE
MINISTERIO DA SAUDE

CONVENENTE/CONTRATADO
FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA

Não há pareceres a exibir.